

PROTOKÓŁ Nr 29/93

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, odbytego w dniu 18 października 1993 r. w sali narad Urzędu Miasta, pod przewodnictwem radnej Doroty Stuczyńskiej - Przewodniczącej Komisji.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14.00

Posiedzenie zakończono o godz. 15.15.

Obecnych na posiedzeniu wg listy obecności było 3 członków Komisji.

Nieobecni:

1. Henryk Jeliński
2. Iwona Wasyluk

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła :

1. Helena Cebo - Kierownik Samodzielnego Referatu ds Rewizji i Kontroli Finansowej.

Komisja przyjęła następujący porządek dzienny posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.
2. Zakończenie kontroli przebiegu remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sądowej .
3. Rozpatrzenie informacji o załatwianiu skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej w 1992 roku i w I półroczu 1993 r.
4. Uchwalenie planu pracy Komisji.

Przebieg posiedzenia:

1. Otwarcia posiedzenia dokonała radna Dorota Stuczyńska - Przewodnicząca Komisji.

14.2. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją dot. adaptacji budynku po byłym żłobku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej stwierdza, że:

- popełniono błąd na etapie podejmowania decyzji o zmianie funkcji budynku. Należało wtedy dokonać rzetelnej oceny stanu technicznego budynku, jego funkcji jakie miał spełniać w okresie późniejszym oraz określić zakres robót i ich przewidywaną wartość. W oparciu o taką ocenę należało wystąpić o przydział środków,
- inwestor / MBP / wystąpił do Rady Miejskiej o przydział kwoty 200 mln zł / z czego 150 mln zł przeznaczono na przeprowadzenie prac adaptacyjnych /, pod którą to kwotę dostosowywał zakres prac,
- zakres wykonywanych prac był uzasadniony złym stanem technicznym budynku oraz wymogami p.poż., zatem kwota 150 mln zł była nierealną i dlatego też środki potrzebne na realizację prac wzrosły do tak wysokiej kwoty, tzn. 2.310 mln zł.

Zatem błąd popełniony w pierwszym etapie spowodował to, że teoretycznie przewidziana kwota na prace adaptacyjne nie mogła pokryć rzeczywistych kosztów prac adaptacyjno-remontowych.

Wobec powyższego Komisja nie podważa zasadności przeznaczenia kwoty 2.310 mln zł na prace przy budynku siedziby MBP.

14.3. Komisja zapoznała się z informacją o załatwianiu skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych gminy miejskiej w 1992 r. i w I półroczu 1993 r.

/ Informacje w załączeniu /

14.4. Komisja przyjęła plan pracy na okres II półrocza 1993 r. w brzmieniu załącznika.

Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodnicząca Ko-

misji - radna Dorota Stuczyńska - zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca;
Dorota Stuczyńska

Przewodnicząca Komisji
Dorota Stuczyńska